

Anlage 3 Kosten und Zahlungstermine

Für die im Projektauftrag genannten Leistungen wird von folgender Kostenaufteilung ausgegangen:

Tabelle 1: Projektkosten und Termine der Rechnungsstellung			
Position	Betrag in Euro		Termin der Rechnungsstellung
	exkl. MWSt	inkl. MWSt.	
Sachkosten ext. Dienstleister nach Aufwand, Obergrenze	129.174,00 €	153.717,06 €	
Reisekosten / Spesen nach Aufwand, Obergrenze	32.000,00 €	38.080,00 €	
1 Summe der Sachkosten (Entwicklung)	161.174,00 €	191.797,06 €	Zwischenrechnung zum 30.9.2013
			Endabrechnung zum 01.05.2014
2 Personalkosten (Fixkosten)	110.000,00 €	110.000,00 €	Unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung
Summe der Entwicklungskosten Obergrenze	271.174,00 €	301.797,06 €	
3 Kosten der Pflege pro Jahr im Jahr 2015 (Fixkosten)	38.041,65 €	45.269,56 €	zum 1. März 2015
Summe der Kosten für die Pflege in 2015 (Fixkosten)	38.041,65 €	45.269,56 €	
4 Summe der Fixkosten, Festpreis (gem. Zf. 5.2 des EVB-IT Vertrages)	148.041,65 €	155.269,56 €	
Maximale Gesamtkosten des Projektes	309.215,65 €	347.066,62 €	