

Anlage 2

Für die Umsetzung der Datenübermittlungen von den Meldebehörden an die ist für die drei Bereiche Statistischen Landesämter auf Basis des Entwurfs des 2. Gesetzes zur Änderung des BevStatG ist mit folgenden Sitzungen für die Arbeiten in den Arbeitsgruppen (Modellierung, QS, Test) zu rechnen:

Sitzungs-Nr.	AG	Leistung	geplant für	geplante Teilnehmerzahl
1	Mod.	Auftakt Treffen Kennenlernen der Gruppe Auftragsklärung Verständigung über Meilensteine Einführung in die Spezifikation Einstieg in Ausgangssituation und Zielsetzung, Ablauf im Detail etc.	05/2013	8
2	Mod.	Nachricht zur Wanderungsstatistik §4 entwerfen	06/2013	8
3	Mod.	Nachricht zu Bevölkerungsstand §5 entwerfen	08/2013	8
4	Mod.	Nachricht zu Familienstand §5 entwerfen	09/2013	8
5	QS	Interne Qualitätssicherung	10/2013	16
	Mod.	Nachrichten für die Rücknahme und Berichtigung entwerfen	10/2013	
6	Mod.	QS-Ergebnisse bearbeiten	11/2013	8
7	Mod.	Nachrichten für die Rücknahme und Berichtigung entwerfen	12/2013	16
	QS	Interne Qualitätssicherung (1. Iteration)	12/2013	
	Test	Fachliches Test-Konzept entwerfen geeignete vorhandene Testfälle identifizieren	12/2013	
8	Mod.	QS-Ergebnisse bearbeiten	01/2014	8
9	Test	Fachliches Test-Konzept entwerfen geeignete vorhandene Testfälle identifizieren	02/2014	8
10	QS	Interne Qualitätssicherung (2. Iteration)	03/2014	8

	Test	Referenznachrichten prüfen	03/2013	
11	Mod	Abschluss der Arbeiten an der Spezifikation	04/2013	16
	Test	Referenznachrichten prüfen (1. Iteration)	04/2013	
12	Test	Referenznachrichten prüfen (2. Iteration)	05/2013	8