

Erfassung CR

Zeichen	01-0805-03 - 6/2009 - 8 - 2	Kategorie	Wartung und Pflege	Status	abgenom- men
Email	jessi- ca.heins@finanzen.brem en.de	Verfasser	Jessica Heins	Datum	27.08.2009
Kurzbeschreibung	Entfernen der Vorgriffe auf Release E				
Verwandte CRs					
Bezug	XMeld 1.5 Kapitel 13				

Analyse des Verfassers

Auf Grund der Realisierung der Datenübermittlung nach § 39e EStG über zwei XMeld-Releases hinweg, wurden bei der Spezifikation der Erstdatenlieferung Vorgriffe auf Release E vorgenommen.

Lösungsvorschlag des Verfassers

Bei der Umsetzung des Änderungsdienstes in Release E (Kapitel 7) sollte die Dokumentation in Kapitel 13 auf Vorgriffe auf Release E hin überprüft werden. Diese sollten dann entfernt oder durch geeignete Verweise auf Kapitel 7 ersetzt werden.

Zusammenfassung

Problembeschreibung

Die Erweiterung von OSCI-XMeld um die Datenübermittlung nach § 39e EStG erfolgte über zwei Releases. Während Kapitel 13 seit OSCI-XMeld 1.5 die Pilot-Initialdatenlieferung sowie die Initialdatenlieferung beschreibt, wurde der Änderungsdienst nach § 139b AO und § 39e Abs. 2 EStG in OSCI-XMeld 1.6 in Kapitel 7 zusammengefasst. Da eine komplette Trennung der Initialdatenlieferung und des Änderungsdienstes nicht möglich ist, wird in der XMeld-Spezifikation 1.5 (Kapitel 13) darauf verwiesen, dass der Änderungsdienst in XMeld 1.6 spezifiziert wird. In XMeld 1.6 werden die Verweise auf XMeld 1.6 überflüssig.

Lösung

Die Verweise auf die XMeld-Spezifikation 1.6 werden in Kapitel 13 entfernt und ggf. durch Verweise auf den in Kapitel 7 spezifizierten Änderungsdienst ersetzt.

Bewertung CR

Priorität		Geplant für	E
Aufwand Modellierung		Aufwand Test	
Betroffene Nachrichten / Datentypen / Codelis- ten			
Betroffene Dokumente	Spezifikation		1.6
	Handlungsanweisungen		
	Status Testsuite		erfasst

Analyse durch das Expertengremium

Bearbeiter	EG EL II	Bearbeitungsdatum	2009-09-07
Der CR ist angenommen. Bearbeitung erfolgt in EG 13.			

Bearbeitung CR

Bearbeiter	EG EL II	Bearbeitungsdatum	2009-10-05
Entfernung der Vorgriffe auf Release E soll im Entwurf der Spezifikation zur Redaktions-sitzung erfolgen.			
Bearbeiter	AG Test	Bearbeitungsdatum	2009-10-15
QS: Entwurf Spezifikation Redaktionssitzung liegt vor, es ist aber nicht klar, was geändert worden ist im Zusammenhang dieses CR. Die QS zum Thema sollte in der Redaktionssit-zung erfolgen.			
Bearbeiter	EG ELII	Bearbeitungsdatum	2009-10-30
Es gab keine Anmerkungen zur redaktionellen Überarbeitung bzgl. der Vorgriffe auf Re-lease 1.6.			
(Geplante) Aktivitäten			
Aktivität	Bemerkung		Status
Bearbeitung in EG 13			✓
Spezifikation 1.6	Entfernung der Vorgriffe		✓
Wartend auf			
Beauftragung und Abnahme CR			
CAB		Qualitätsgesichert	09.12.2009 Abgenommen