

## Erfassung CR

Zeichen	01-0805-03 - 6/2009 - 8 - 10	Kategorie	Wartung und Pflege	Status	abgenom- men
Email	jessi- ca.heins@finanzen.brem en.de	Verfasser	Jessica Heins	Datum	10.11.2009
Kurzbeschreibung	Anpassung Terminplan ElsterLohn II				
Verwandte CRs					
Bezug	Spezifikation 1.5				

### Analyse des Verfassers

Aufgrund einer Entscheidung der Lohnsteuerreferatsleiter wurde der Termin für die Übergabe der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Ausstellung und Änderung LStK) an die Finanzverwaltung auf den 01.01.2011 verschoben. Der Termin der Initialdatenlieferung wird nicht verschoben (Entscheidung des Jour Fixe ElsterLohn II).

### Lösungsvorschlag des Verfassers

Die Stellen der Spezifikation, in denen der Wechsel der Zuständigkeit erwähnt wird, müssen angepasst werden. Zudem soll ein Hinweis in die Handlungsanweisung 1.5 aufgenommen werden.

## Zusammenfassung

### Problembeschreibung

Aufgrund einer Entscheidung der Lohnsteuerreferatsleiter wurde der Termin für die Übergabe der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Ausstellung und Änderung LStK) an die Finanzverwaltung auf den 01.01.2011 verschoben. Der Termin der Initialdatenlieferung wird nicht verschoben (Entscheidung des Jour Fixe ElsterLohn II). Der Stichtag der Initialdatenlieferung wird in Kapitel 13 gleichzeitig als Stichtag für die Übergabe der Zuständigkeit beschrieben. Eine Übermittlung von Änderungen der steuerlichen Daten für den Zeitraum 01.11.2010 bis 31.12.2010 durch die Meldebehörde findet nicht statt. Die Daten werden Finanz-seitig über die Lohnsteuerbescheinigungsdaten (ElsterLohn I) abgeglichen.

### Lösung

Die Abschnitte 13.1, 13.2 und 13.3 sind hinsichtlich der Unterschiedlichen Stichtage für die Initialdatenlieferung und den Zuständigkeitswechsel für die Ausstellung von Lohnsteuerkarten überarbeitet worden. Außerdem wurde ein Hinweis in die Handlungsanweisung 1.5 aufgenommen.

## Bewertung CR

Priorität		Geplant für	E
Aufwand Modellierung		Aufwand Test	
Betroffene Nachrichten / Datentypen / Codelis- ten			
Betroffene Dokumente	Spezifikation		1.6
	Handlungsanweisungen		1.5
	Status Testsuite		erfasst

### Analyse durch das Expertengremium

Bearbeiter	AT	Bearbeitungsdatum	2009-10-29
Die Spezifikation muss angepasst werden. Vorschlag wird zur Redaktionssitzung für die Abschnitte 13.1, Bild-13-1, sowie Abschnitt 13.2 von FM NRW vorgelegt.			

### Bearbeitung CR

Bearbeiter	EG EL II	Bearbeitungsdatum	2009-10-30
Neben den Abschnitten 13.1 und 13.2 wird auch Abschnitt 13.3 angepasst.			

Bearbeiter	AG Test	Bearbeitungsdatum	2009-11-19
QS: geprüft			

### (Geplante) Aktivitäten

Aktivität	Bemerkung	Status
Spezifikation 1.6	Anpassen der Abschnitte 13.1, 13.2, 13.3 an die Termsituation	✓
Handlungsanweisung 1.5	Aufnahme eines Hinweises	✓

**Wartend auf**

### Beauftragung und Abnahme CR

CAB		Qualitätsgesichert	09.12.2009	Abgenommen	
-----	--	--------------------	------------	------------	--