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Kurzbeschreibung | Entfernen der Vorgriffe auf Release E
Verwandte CRs
Bezug XMeld 1.5 Kapitel 13

Analyse des Verfassers

Auf Grund der Realisierung der Datenlibermittlung nach § 39e EStG uber zwei XMeld-
Releases hinweg, wurden bei der Spezifikation der Erstdatenlieferung Vorgriffe auf Release
E vorgenommen.

Losungsvorschlag des Verfassers

Bei der Umsetzung des Anderungsdienstes in Release E (Kapitel 7) sollte die Dokumenta-
tion in Kapitel 13 auf Vorgriffe auf Release E hin tberprift werden. Diese sollten dann ent-
fernt oder durch geeignete Verweise auf Kapitel 7 ersetzt werden.

Zusammenfassung

Problembeschreibung

Die Erweiterung von OSCI-XMeld um die Datentibermittlung nach 8 39e EStG erfolgte Gber
zwei Releases. Wahrend Kapitel 13 seit OSCI-XMeld 1.5 die Pilot-Initialdatenlieferung sowie
die Initialdatenlieferung beschreibt, wurde der Anderungsdienst nach § 139b AO und § 39e
Abs. 2 EStG in OSCI-XMeld 1.6 in Kapitel 7 zusammengefasst. Da eine komplette Trennung
der Initialdatenlieferung und des Anderungsdienstes nicht mdglich ist, wird in der XMeld-
Spezifikation 1.5 (Kapitel 13) darauf verwiesen, dass der Anderungsdienst in XMeld 1.6
spezifiziert wird. In XMeld 1.6 werden die Verweise auf XMeld 1.6 Uberflissig.

Lésung

Die Verweise auf die XMeld-Spezifikation 1.6 werden in Kapitel 13 entfernt und ggf. durch
Verweise auf den in Kapitel 7 spezifizierten Anderungsdienst ersetzt.

Bewertung CR

Prioritat Geplant far E
Aufwand Modellierung Aufwand Test
Betroffene Nachrichten
/ Datentypen / Codelis-

ten

Betroffene Dokumente | Spezifikation 1.6
Handlungsanweisungen
Status Testsuite erfasst

Analyse durch das Expertengremium

Bearbeiter | EGELII | Bearbeitungsdatum | 2009-09-07
Der CR ist angenommen. Bearbeitung erfolgt in EG 13.

Bearbeitung CR




Bearbeiter | EGEL I | Bearbeitungsdatum | 2009-10-05

Entfernung der Vorgriffe auf Release E soll im Entwurf der Spezifikation zur Redaktions-
sitzung erfolgen.

Bearbeiter | AG Test | Bearbeitungsdatum | 2009-10-15

QS:
Entwurf Spezifikation Redaktionssitzung liegt vor, es ist aber nicht klar, was geandert
worden ist im Zusammenhang dieses CR. Die QS zum Thema sollte in der Redaktionssit-

zung erfolgen.

Bearbeiter | EG ELII | Bearbeitungsdatum | 2009-10-30

Es gab keine Anmerkungen zur redaktionellen Uberarbeitung bzgl. der Vorgriffe auf Re-
lease 1.6.

(Geplante) Aktivitaten

Aktivitat Bemerkung Status
Bearbeitung in EG 13 v
Spezifikation 1.6 Entfernung der Vorgriffe v

Wartend auf

Beauftragung und Abnahme CR

| CAB | | Qualititsgesichert | 09.12.2009 | Abgenommen




