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Kurzbeschreibung Entfernen der Vorgriffe auf Release E 
Verwandte CRs  
Bezug XMeld 1.5 Kapitel 13 

Analyse des Verfassers 
Auf Grund der Realisierung der Datenübermittlung nach § 39e EStG über zwei XMeld-
Releases hinweg, wurden bei der Spezifikation der Erstdatenlieferung Vorgriffe auf Release 
E vorgenommen.  

Lösungsvorschlag des Verfassers 
Bei  der Umsetzung des Änderungsdienstes in Release E (Kapitel 7) sollte die Dokumenta-
tion in Kapitel 13 auf Vorgriffe auf Release E hin überprüft werden. Diese sollten dann ent-

fernt oder durch geeignete Verweise auf Kapitel 7 ersetzt werden. 

Zusammenfassung 
Problembeschreibung 

Die Erweiterung von OSCI-XMeld um die Datenübermittlung nach § 39e EStG erfolgte über 
zwei Releases. Während Kapitel 13 seit OSCI-XMeld 1.5 die Pilot-Initialdatenlieferung sowie 
die Initialdatenlieferung beschreibt, wurde der Änderungsdienst nach § 139b AO und § 39e 
Abs. 2 EStG in OSCI-XMeld 1.6 in Kapitel 7 zusammengefasst. Da eine komplette Trennung 
der Initialdatenlieferung und des Änderungsdienstes nicht möglich ist, wird in der XMeld-
Spezifikation 1.5 (Kapitel 13) darauf verwiesen, dass der Änderungsdienst in XMeld 1.6 
spezifiziert wird.  In XMeld 1.6 werden die Verweise auf XMeld 1.6 überflüssig.  

Lösung 
Die Verweise auf die XMeld-Spezifikation 1.6 werden in Kapitel 13 entfernt und ggf. durch 
Verweise auf den in Kapitel 7 spezifizierten Änderungsdienst ersetzt. 

Bewertung CR 
Priorität  Geplant für  E 
Aufwand Modellierung  Aufwand Test  
Betroffene Nachrichten 
/ Datentypen / Codelis-
ten 

 

Spezifikation  1.6 
Handlungsanweisungen   

Betroffene Dokumente 

Status Testsuite erfasst 

Analyse durch das Expertengremium 
Bearbeiter EG EL II Bearbeitungsdatum 2009-09-07 
Der CR ist angenommen. Bearbeitung erfolgt in EG 13.  

Bearbeitung CR 



 

 

Bearbeiter EG EL II Bearbeitungsdatum 2009-10-05 
Entfernung der Vorgriffe auf Release E soll im Entwurf der Spezifikation zur Redaktions-
sitzung erfolgen. 

 
Bearbeiter AG Test Bearbeitungsdatum 2009-10-15 
QS: 
Entwurf Spezifikation Redaktionssitzung liegt vor, es ist aber nicht klar, was geändert 
worden ist im Zusammenhang dieses CR. Die QS zum Thema sollte in der Redaktionssit-
zung erfolgen. 

 
Bearbeiter EG ELII Bearbeitungsdatum 2009-10-30 
Es gab keine Anmerkungen zur redaktionellen Überarbeitung bzgl. der Vorgriffe auf Re-
lease 1.6. 

 
 

(Geplante) Aktivitäten 
Aktivität Bemerkung Status 
Bearbeitung in EG 13   
Spezifikation 1.6 Entfernung der Vorgriffe  
   

Wartend auf 
 

Beauftragung und Abnahme CR 
CAB  Qualitätsgesichert 09.12.2009 Abgenommen   

 


