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Erfassung CR

Zeichen | 91-0805-03 - 6/2009 - Kategorie | Erweiterung Status | &P9enom-
8-1 men
Jessi-

Email ca.Heins@finanzen.brem | Verfasser | Jessica Heins Datum | 16.01.2009
en.de

Kurzbeschreibung | CR ElsterLohn I

Verwandte CRs 99/01-08-12-.2007-2-13

Bezug

Analyse des Verfassers

Im Jahr 2008 wurde dem Anderungsbeirat der CR 2-13 zum gleichen Thema vorgelegt. Der
Anderungsbeirat konnte dem Antrag nicht zustimmen, weil die Formulierungen des Ein-
kommenssteuergesetz die geplante als Dateniibermittlung als Dateniibermittlung zwischen
Finanzbehdrden definierte.

Die Neufassung des § 39e EStG vom 20.12.2008 weist die Aufgabe der Datentibermittlung
in Abs. 2 Satz 2 sowie in Abs. 9 Satz 5 eindeutig den Meldebehdrden zu. Zudem gilt nach
Abs. 9 Satz 6 fir die Datentibermittlung § 6 Abs. 2a der Zweiten Bundesmeldedatentber-
mittlungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung, wodurch der Standard OSCI-XMeld
eindeutig als Ubermittlungsstandard festgelegt wird.

Losungsvorschlag des Verfassers

Zustimmung zur Erweiterung des Standards OSCI XMeld.
Die Umsetzung erfolgt in zwei Stufen zum Mai 2009 und November 2009 mit Wirksamkeit
zum Mai 2010 und November 2010.

Bewertung CR

Prioritat 1 Geplante Wirksamkeit 01.05.2010

Aufwand Modellierung | 18 Aufwand Test

Betroffene Nachrichten
/ Datentypen / Codelis-
ten

Betroffene Dokumente | Nachste Spezifikation (1.5)

NN

Spéatere Spezifikation (1.6)

Handlungsanweisungen der aktuellen Version

Handlungsanweisungen der nachsten Version

Analyse durch das Expertengremium

Bearbeiter | EG OSCI-XMeld/EL Il | Bearbeitungsdatum |

Der Anderungsbeirat sowie der AK | hat der Erweiterung zugestimmit.
Die Initialdatenibermittlung wird als eigenes Kapitel realisiert. Der laufende Betrieb hin-
gegen, wird als Erweiterung der Nachrichten nach § 139b AO (Kapitel 7) realisiert.

Auswirkungen (Tragweite bei den Beteiligten)

Bearbeitung CR

Bearbeiter | EG OSCI-XMeld/EL Il | Bearbeitungsdatum | Bis 26.05.2009

Die Initialdatenlieferung ist in Kapitel 13 spezifiziert.




(Geplante) Aktivitaten

Aktivitat

sprochenen Anderungen fiir
Release D

Bemerkung Status
Umsetzung der Anforderun- | Umsetzung notwendig mit Wirksamkeit zum 1. v
gen nach § 39 e Abs 9 Mai 2010 (Spezifikation 1.5)
Einflgen der in der QS be- v

Wartend auf

Beauftragung und Abnahme CR

| Auftraggeber | PG Meldewesen | Beauftragt | | Abgenommen

Stichworte




