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Kurzbeschreibung CR ElsterLohn II 
Verwandte CRs 99/01-08-12-.2007-2-13 
Bezug  

Analyse des Verfassers 
Im Jahr 2008 wurde dem Änderungsbeirat der CR 2-13 zum gleichen Thema vorgelegt. Der 
Änderungsbeirat konnte dem Antrag nicht zustimmen, weil die Formulierungen des Ein-
kommenssteuergesetz die geplante als Datenübermittlung als Datenübermittlung zwischen 
Finanzbehörden definierte. 
Die Neufassung des § 39e EStG vom 20.12.2008 weist die Aufgabe der Datenübermittlung 
in Abs. 2 Satz 2 sowie in Abs. 9 Satz 5 eindeutig den Meldebehörden zu. Zudem gilt nach 
Abs. 9 Satz 6 für die Datenübermittlung § 6 Abs. 2a der Zweiten Bundesmeldedatenüber-
mittlungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung, wodurch der Standard OSCI-XMeld 
eindeutig als Übermittlungsstandard festgelegt wird. 
 

Lösungsvorschlag des Verfassers  
Zustimmung zur Erweiterung des Standards OSCI XMeld. 
Die Umsetzung erfolgt in zwei Stufen zum Mai 2009 und November 2009 mit Wirksamkeit 
zum Mai 2010 und November 2010. 

Bewertung CR 
Priorität 1 Geplante Wirksamkeit 01.05.2010 
Aufwand Modellierung 18 Aufwand Test  
Betroffene Nachrichten 
/ Datentypen / Codelis-
ten 

 

Nächste Spezifikation (1.5)  
Spätere Spezifikation (1.6) 
Handlungsanweisungen der aktuellen Version  

Betroffene Dokumente 

Handlungsanweisungen der nächsten Version  

Analyse durch das Expertengremium 
Bearbeiter EG OSCI-XMeld/EL II Bearbeitungsdatum  
Der Änderungsbeirat sowie der AK I hat der Erweiterung zugestimmt. 
Die Initialdatenübermittlung wird als eigenes Kapitel realisiert. Der laufende Betrieb hin-
gegen, wird als Erweiterung der Nachrichten nach § 139b AO (Kapitel 7) realisiert.  

Auswirkungen (Tragweite bei den Beteiligten) 

Bearbeitung CR 
Bearbeiter EG OSCI-XMeld/EL II Bearbeitungsdatum Bis 26.05.2009 
Die Initialdatenlieferung ist in Kapitel 13 spezifiziert. 

 



 
 

(Geplante) Aktivitäten 
Aktivität Bemerkung Status 
Umsetzung der Anforderun-
gen nach § 39 e Abs 9 

Umsetzung notwendig mit Wirksamkeit zum 1. 
Mai 2010 (Spezifikation 1.5) 

 

Einfügen der in der QS be-
sprochenen Änderungen für 
Release D 

  

   
   
   
   
   

Wartend auf 

Beauftragung und Abnahme CR 
Auftraggeber PG Meldewesen Beauftragt   Abgenommen     

Stichworte 
 
 


