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Kurzbeschreibung Anpassung Terminplan ElsterLohn II 
Verwandte CRs  
Bezug Spezifikation 1.5 

Analyse des Verfassers 
Aufgrund einer Entscheidung der Lohnsteuerreferatsleiter wurde der Termin für die Überga-
be der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Ausstellung 
und Änderung LStK) an die Finanzverwaltung auf den 01.01.2011 verschoben. Der Termin 
der Initialdatenlieferung wird nicht verschoben (Entscheidung des Jour Fixe ElsterLohn II). 
 

Lösungsvorschlag des Verfassers  
Die Stellen der Spezifikation, in denen der Wechsel der Zuständigkeit erwähnt wird, müssen 
angepasst werden. Zudem soll ein Hinweis in die Handlungsanweisung 1.5 aufgenommen 
werden. 

Zusammenfassung 
Problembeschreibung 

Aufgrund einer Entscheidung der Lohnsteuerreferatsleiter wurde der Termin für die Überga-
be der Zuständigkeit für die Bereitstellung von Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Ausstellung 
und Änderung LStK) an die Finanzverwaltung auf den 01.01.2011 verschoben. Der Termin 
der Initialdatenlieferung wird nicht verschoben (Entscheidung des Jour Fixe ElsterLohn II). 
Der Stichtag der Initialdatenlieferung wird in Kapitel 13 gleichzeitig als Stichtag für die Über-
gabe der Zuständigkeit beschrieben. Eine Übermittlung von Änderungen der steuerlichen 
Daten für den Zeitraum 01.11.2010 bis 31.12.2010 durch die Meldebehörde findet nicht 
statt. Die Daten werden Finanz-seitig über die Lohnsteuerbescheinigungsdaten (ElsterLohn 
I) abgeglichen.  

Lösung 
Die Abschnitte 13.1, 13.2 und 13.3 sind hinsichtlich der Unterschiedlichen Stichtage für die 
Initialdatenlieferung und den Zuständigkeitswechsel für die Ausstellung von Lohnsteuerkar-
ten überarbeitet worden. Außerdem wurde ein Hinweis in die Handlungsanweisung 1.5 auf-
genommen. 

Bewertung CR 
Priorität  Geplant für  E 
Aufwand Modellierung  Aufwand Test  
Betroffene Nachrichten 
/ Datentypen / Codelis-
ten 

 

Spezifikation  1.6 
Handlungsanweisungen  1.5 

Betroffene Dokumente 

Status Testsuite erfasst 



 

 

Analyse durch das Expertengremium 
Bearbeiter AT Bearbeitungsdatum 2009-10-29 
Die Spezifikation muss angepasst werden. Vorschlag wird zur Redaktionssitzung für die 
Abschnitte 13.1, Bild-13-1, sowie Abschnitt 13.2 von FM NRW vorgelegt.  

Bearbeitung CR 
Bearbeiter EG EL II Bearbeitungsdatum 2009-10-30 
Neben den Abschnitten 13.1 und 13.2 wird auch Abschnitt 13.3 angepasst. 

 
Bearbeiter AG Test Bearbeitungsdatum 2009-11-19 
QS: geprüft 

 

(Geplante) Aktivitäten 
Aktivität Bemerkung Status 
Spezifikation 1.6 Anpassen der Abschnitte 13.1, 13.2, 13.3 an die 

Terminsituation 
 

Handlungsanweisung 1.5 Aufnahme eines Hinweises  
   

Wartend auf 
 

Beauftragung und Abnahme CR 
CAB  Qualitätsgesichert 09.12.2009 Abgenommen   

 


